

## Proces map

Wat	Wie	Wanneer	Check
<b>Algemeen</b>			
Plan van aanpak	Stefan	Week 1	x
Debriefing	Stefan	Week 1	x
Planning	Stefan/Claudia	Week 1	x
Logboek/urenregistratie	individueel	Week 8	
Blog	Benny	elke week	x
Communicatieplan	Stefan	week 1/5	x
<b>Analyse</b>			
Doelgroep onderzoek	Augusto/ Roy	Week 5/6	x
Needs & wants	Augusto/ Roy	Week 5/7	
Doelstellingen opdrachtgever	Augusto/ Roy	Week 5/7	x
<b>Concept</b>			
Brainstorm	Claudia	Week 5/6	
Concept voorstellen	Benny	Week 5/6	x
Concept			
<b>Ontwerp</b>			
Wireframes	Claudia	Week 5/7	
Persona's	Benny	Week 5/6	x
Scenario's	Benny	Week 5/6	
Flowcharts	Claudia	Week 5/7	
Schetsen	Stefan	Week 5/6	
Look & Feel	Stefan	Week 5/6	
<b>Realisatie</b>			
Werkend prototype	Benny, Stefan, Claudia	Week 5/7	
HTML & CSS	Claudia	Week 5/7	
Javascript etc.	Benny/Stefan	Week 5/7	
<b>Presentaties</b>			
Concept	nvt	nvt	x
Eindpresentatie			
<b>Eindproducten</b>			
Werkend prototype	Benny, Stefan, Claudia	Week 5/7	
Promotieplan	Augusto/Roy	Week 5/7	
Resultaten gebruiksonderzoek	Stefan	Week 5/7	
Projectsite	Benny	Week 5/7	